PIANO OPERATIVO DI LABORATORIO (GPOI)

Sprint 1 • Settimana 1: Setup, Scrumban Board & Progettazione Semantica

Classe 5ITA — A.S. 2026/2027
Docente: Prof. Cassarino | Ore: 2h Lab
Progetto: *La Ciacola di Feltre*

> ⚠️ **REGOLA TASSATIVA DI OGGI:** È severamente **VIETATO** modificare o spingere codice direttamente sul branch `main`. L'intera sessione odierna è dedicata a: configurazione Git sul PC, creazione della Board GitHub con User Story e ricerca contenuti reali. Il comando di branching (`git checkout -b`) sarà spiegato all'inizio della Settimana 2.

⏱️ CRONOPROGRAMMA DI LEZIONE (120 MIN)

Fase & Orario	Attività Operativa alla Postazione	Output Verificabile a Fine Fase
Fase 1 (0–25 min) Setup & Clone	Configurazione Git (`user.name`, `user.email`), clone del repository, apertura in VS Code.	Progetto aperto in locale; verifica con `git status` su branch `main` pulito.
Fase 2 (25–65 min) Board & Stories	Insediamento ruoli Sprint. Scrum Master e Product Specialist creano almeno 3 User Story con template.	Board GitHub attiva con colonne To Do / In Progress / Done e 3 Issue assegnate.
Fase 3 (65–105 min) Contenuti & HTML	Raccolta dati reali feltrini (orari, recapiti, date; zero *lorem ipsum*). Core Dev e QA disegnano l'albero semantico.	File testi reali (`bozza-*.txt`) + schema semantico (`albero-*.md`).
Fase 4 (105–120 min) Check & Stand-up	Verifica della postazione da parte del docente, registrazione avanzamento e firma sulla scheda riassuntiva.	Checklist validata dal docente a banco su GitHub e in locale.

👥 ASSEGNAZIONE INGEGNERISTICA — FEATURE TEAM 1 & 2

🏛️ FEATURE TEAM 1 — Storia millenaria, Mura Veneziane & Borgo Medievale `storia.html`

DI DATO Scrum Master	Configura Git. Crea la Board di Team 1 su GitHub (*To Do, In Progress, In Review, Done*) e supervisiona il gruppo.	**OUTPUT FINE ORA** URL Board GitHub con 3 Issue/User Story in *To Do*.
DE MARZO Product Specialist	Raccoglie fonti autentiche su Mura Veneziane, Castello di Alboino, Piazza Maggiore e Porte storiche in `bozza-storia.txt`.	**OUTPUT FINE ORA** File `bozza-storia.txt` con testi reali e date storiche verificate.
CIRILLO QA & Accessibilità	Ispeziona `storia.html` e `CONTRIBUTING.md`. Definisce gerarchia titoli (h1 unico, h2 ed h3) e skip-link obbligatorio.	**OUTPUT FINE ORA** Checklist WCAG e criteri di accettazione allegati alle Issue.
PAVAN Core Developer	Studia la <nav> di `index.html`. Disegna lo scheletro in `albero-storia.md`: <main>, <section>, <article>, <aside>, zero div/span.	**OUTPUT FINE ORA** Schema dell'albero HTML5 semantico approvato dal QA.

🎨 FEATURE TEAM 2 — Musei Civici, Galleria Rizzarda & Teatro de la Sena `musei.html`

CORSO Scrum Master	Configura Git. Inizializza la colonna Team 2 sulla Board, crea le schede di coordinamento e vigila su divieto modifiche a `main`.	**OUTPUT FINE ORA** Bacheca GitHub del Team 2 allineata e presenze registrate.
XING Product Specialist	Ricerca dati reali su Museo Civico, Galleria Rizzarda, Museo Diocesano e Teatro de la Sena. Raccoglie orari, tariffe e indirizzi per <address>.	**OUTPUT FINE ORA** File `bozza-musei.txt` con tariffe e orari per 4 poli culturali.
LIKA QA & Accessibilità	Progetta la struttura della tabella orari/tariffe: verifica la presenza di <caption>, <thead>, <tbody>, <th scope="col"> e <th scope="row">.	**OUTPUT FINE ORA** Specifica tecnica di accessibilità per le tabelle dati museali.
ROMANIUK Core Developer	Analizza `musei.html`. Disegna lo scheletro in `albero-musei.md` con 4 <article>, riquadro cumulativo in <aside> e zero div/span.	**OUTPUT FINE ORA** Bozza architetturale HTML5 pronta per la codifica della Settimana 2.

PIANO OPERATIVO DI LABORATORIO (GPOI)

Feature Team 3 & 4 • Regole di Valutazione Autentica e Verifica Finale

👥 ASSEGNAZIONE INGEGNERISTICA — FEATURE TEAM 3 & 4 (TEAM DA 3 STUDENTI)

🎪 FEATURE TEAM 3 — Palio di Feltre, Artigianato & Grandi Manifestazioni `eventi.html`

PIZZOLON Scrum Master Product Sp.	Configura Git. Coordina la Board GitHub e raccoglie le date e la cronologia del Palio (4 quartieri), Mostra Artigianato e Giro delle Mura in `bozza-eventi.txt`.	**OUTPUT FINE ORA** Board GitHub attiva + `bozza-eventi.txt` con date ISO e 3 User Story.
FONGARO QA & Accessibilità	Verifica corretta gerarchia titoli (<h2> categorie, <h3> eventi) e impone il tag <time datetime="AAAA-MM-GG"> per ciascuna data.	**OUTPUT FINE ORA** Guida all'uso di <time> e gerarchia titoli per il team.
MERLO Core Developer	Progetta la suddivisione manifestazioni: schede in <article>, recapiti Pro Loco in <aside> con <address>. Bozza in `albero-eventi.md`.	**OUTPUT FINE ORA** Schema dell'albero HTML5 semantico approvato dal QA.

🚌 FEATURE TEAM 4 — Trasporti, Parcheggi di Attestamento, Ascensori & Servizi `mobilita.html`

FACCHIN Scrum Master Product Sp.	Configura Git. Attiva la Board e raccoglie dati autentici su Trenitalia (Belluno-Padova), Dolomiti Bus, parcheggi (Pra del Vescovo) e ascensori ZTL in `bozza-mobilita.txt`.	**OUTPUT FINE ORA** Board GitHub attiva + `bozza-mobilita.txt` con recapiti ed orari.
BORDIN QA & Accessibilità	Progetta la tabella accessibile tariffe/capienze con <caption> e <th scope="...">. Verifica che i link esterni non usino testi come "clicca qui".	**OUTPUT FINE ORA** Checklist accessibilità tabelle parcheggi e link informativi.
ROMAGNA Core Developer	Disegna la struttura in `albero-mobilita.md`: <section> trasporti, <article> linee, numeri emergenza in <aside> con <address>.	**OUTPUT FINE ORA** Bozza ad albero HTML5 semantico senza div/span pronta per Settimana 2.

🎯 CRITERI DI VALUTAZIONE AUTENTICA DI FINE SPRINT (RUBRICA GPOI — SCALA 1–10)

1. Gestione Scrumban (25%)
Board aggiornata regolarmente, rispetto limiti WIP e completezza Report Sprint.

2. HTML5 Semantico (25%)
Zero e (penalità sbarramento: -1.5 pt). Solo tag semantici.

3. WCAG 2.1 AA+ (20%)
Skip-link, un solo h1, gerarchia h1–h3 senza salti, tabelle accessibili.

4. Contenuti & Git (30%)
Zero *lorem ipsum* (-1.0 pt); branch dedicati (no commit su `main`, -1.0 pt) e PR con QA.

* **Regola di Ponderazione Individuale:** Voto Finale di Sprint = **70%** Voto Base del Feature Team + **30%** Valutazione sul Ruolo ricoperto.

📋 SCHEDA DI VERIFICA FINALE DEL DOCENTE (CHECK DI CHIUSURA LEZIONE)

Feature Team	Board GitHub (Scrum Master)	Contenuti Reali (Product Specialist)	Schema Semantico (QA & Dev)
Team 1 (storia.html)	[ ] 3 Issue in To Do (Di Dato)	[ ] Bozza testi reali (De Marzo)	[ ] Albero semantico (Cirillo / Pavan)
Team 2 (musei.html)	[ ] 3 Issue in To Do (Corso)	[ ] Bozza testi reali (Xing)	[ ] Albero semantico (Lika / Romaniuk)
Team 3 (eventi.html)	[ ] 3 Issue in To Do (Pizzolon)	[ ] Bozza testi reali (Pizzolon)	[ ] Albero semantico (Fongaro / Merlo)
Team 4 (mobilita.html)	[ ] 3 Issue in To Do (Facchin)	[ ] Bozza testi reali (Facchin)	[ ] Albero semantico (Bordin / Romagna)